



OBČINA LUKOVICA

ŽUPANJA

Stari trg 1, p.p. 26, 1225 Lukovica
tel.: 01 72-96-300
fax: 01 72-96-313

OBČINSKI SVET

datum: 27.11.2020

ZADEVA: Seznaiter občinskega sveta s projektom preureditve telovadnice v šolske učilnice na OŠ Janko Kersnik Brdo

NAMEN: Seznaiter občinskega sveta

PRAVNA PODLAGA: 20. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14);

PREDLAGATELJ: mag. Olga Vrankar, županja

POROČEVALEC: Robert Potokar, Ravnika Potokar, d.o.o.

FINANČNE POSLEDICE: V proračunu Občine Lukovica je za izvedbo navedene investicije načrtovanih 1.000.000 EUR v letu 2021 in 500.000 EUR v letu 2022.

OBRAZLOŽITEV:

Občina Lukovica načrtuje izvedbo investicije za rekonstrukcijo dela obstoječe OŠ Janko Kersnik Brdo z namenom pridobitve novih učilnic. Izvedla se bo preureditev stare telovadnice v šolske učilnice, z umestitvijo nove vmesne plošče v obstoječi volumen telovadnice. Tako se bo pridobila dodatna površina za učilnice.

Občina Lukovica je izvedla javno naročilo, in s podjetjem RAVNIKAR POTOKAR, d.o.o., Gregorčičeva 9, Ljubljana, kot najugodnejšim projektantom, dne 28.5.2020 sklenila pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije, za preureditev stare telovadnice v šolske učilnice.

Pogodba zajema izdelavo idejnega projekta, dokumentacije za gradbeno dovoljenje, pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelavo projekta za izvedbo.

Predvidena dinamika izvajanja investicijskega projekta (1.faza)

Zap.št.	Aktivnost	Trajanje izvedbe
1.	Podpis pogodbe za projektiranje	Maj 2021
2.	Pridobitev gradbenega dovoljenja	December 2020
3.	Pridobitev PZI (projekt za izvedbo)	December 2020
4.	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo	Januar 2021
5.	Objava JN za izvajalca gradbenih del	Januar 2021
6.	Objava JN za izvajalca storitve gradbenega nadzora	Januar 2021
7.	Izbor izvajalca storitve gradbenega nadzora in uvedba v delo	Februar 2021
8.	Izbor izvajalca gradbenih del in uvedba v delo	Marec 2021
9.	Začetek izvajanja gradbenih del	Marec 2021
10.	Zaključek izvajanja gradbenih del	Julij 2021

Načrtujemo da bomo 2. fazo – dokončanje izvedbe nadstropja, izvedli do avgusta 2022.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Lukovica se je seznanil s projektom preureditve telovadnice v šolske učilnice.



mag. Olga VRANKAR
ŽUPANJA